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Advies DB Verantwoording overschrijding Europese aanbestedingsdrempel bij opdrachten 
aan Zenber Architecten is vastgesteld.   

 

Gevraagd besluit 
1. Kennisnemen van de verantwoording ‘overschrijding van de Europese aanbestedingsdrempel bij de 

opdrachten aan Zenber Architecten’, die op 1 oktober 2025 door het DB is vastgesteld.   
 

Aanleiding/context 
Uitbreidingen tijdens het ontwerpproces van de gecombineerde huisvestingsprojecten (Samen Sterker, 
24 uurs brandweer en Infectieziektebestrijding GGD) hebben geleid tot een cumulatieve overschrijding 
van de Europese aanbestedingsdrempel.  
De verantwoording over de afwijking is door het Dagelijks Bestuur vastgesteld en wordt in de 
rechtmatigheidsverantwoording over 2025 van VrZW opgenomen. Dit geldt ook voor de GGD.  
 
Korte bestuurlijke samenvatting/toelichting 
De oorspronkelijke opdracht voor de bouwdelen A (Samen Sterker) en Kelder/ Souterrain (24 uurs 
brandweer) is in 2024 rechtmatig via een meervoudig onderhandse procedure aanbesteed en gegund aan 
Zenber Architecten voor € 165.000 excl. btw. Tijdens het ontwerpproces zijn drie onvoorziene 
uitbreidingen toegevoegd (Bouwdeel B 1e verdieping, buitenruimte voor 24-uurs brandweer en Bouwdeel 
B 2e verdieping – Infectieziektebestrijding GGD), voor in totaal € 70.000 excl. btw. Daarnaast ondersteunt 
de architect bij het beantwoorden van vragen van de gemeente Zaanstad in het proces van het verkrijgen 
van de bouwvergunning en bij het inpassen van kunst in het gebouw. 
Hierdoor komt de cumulatieve opdrachtwaarde uit op circa € 235.000 excl. btw en wordt de Europese 
drempel van € 221.000 overschreden. 
 
Vervolgstappen 
• Met de accountant van VrZW en GGD vindt afstemming plaats over de beoordeling van de 

overschrijding van de Europese aanbestedingsgrens. 
• Eventueel wordt juridisch advies ingewonnen. 
• Implementatie verbetermaatregelen (tijdige signalering naar Stuurgroep). 
 
Personele consequenties 
Geen 
 
Financiële consequenties 
• Totale waarde opdrachten Zenber: ca. € 235.000 excl. Btw 
• Overschrijding EU-drempel (2024–2025: € 221.000 excl. btw) met ca. € 14.000 (≈ 6,33%). 
• Het betreft reeds aangegane verplichtingen 



 

• De overschrijding van € 14.000 kwalificeert als een rechtmatigheidsafwijking die in de 
rechtmatigheidsverantwoording wordt opgenomen.   

 
Verhouding met ander beleid 
• Conform Aanbestedingswet 2012 (art. 1.4, 1.8 en 1.10) en het inkoopbeleid. 
• Afwijking betreft in de ogen van VrZW uitsluitend de cumulatie met de latere uitbreidingen; de 

oorspronkelijke opdracht in 2024 is rechtmatig aanbesteed. 
 
Bijlagen 
1. Verantwoording afwijking Zenber Architecten  
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